01 MAIN WORK

10월 업무보고서

보고 기간 2026.10.01 - 10.27 | D2Blue

01 웹디자인 — 시안 구성·보완

메인 디자인 3종과 추가 1종을 제안하고, 제품 영상과 화면 구성을 보완했습니다. A안을 중심으로 수정하며 B·C·D 대안도 검토했습니다.

02 동영상 작업 — 제작·재편집

설치·사용 편의를 전달하는 쇼츠와 롱폼을 제작했습니다. 차종별 편집과 자막·브랜드 엔딩, 화면 보정 및 블러 처리를 진행했습니다.

03 BI 1차 — 1차 시안 제안

브랜드 방향과 컬러를 정리하고 로고 시안 6종을 제작했습니다. 색상·배경별 응용과 차량·인쇄물 목업을 묶어 1차 리뷰로 제시했습니다.

04 BI 2차 — 추가 시안 제안

1차 검토에 이어 새로운 로고 방향과 이탤릭 변형, 추가 응용안을 제작했습니다. 시안별 인상과 적용 모습을 비교하도록 정리했습니다.

05 제품 GUI 디자인 1차 — 10.26 리뷰

이네오스 그레나디어 AVM의 Short·Wide 화면을 제작했습니다. 기존 제품의 톤을 유지하며 차량 적용 모습과 함께 1차 리뷰를 구성했습니다.

06 제품 GUI 디자인 2차 — 10.27 리뷰

A_deepblue.와 B_Blackclear 방향에 기어·카메라의 기능별 상태를 반영했습니다. 메인 화면·상태별 그리드·목업으로 2차 리뷰를 구성했습니다.

07 Lab 실험작업 — 광고·콘텐츠 실험

광고용 이야기 쇼츠 2편(외계인이… / Reborn with UNAVI)을 제작했습니다. 브랜드 모션·서체 등 새로운 콘텐츠 방향을 함께 검토했습니다.

08 자료 보정·데이터 정리 — 보정·자료 준비

제품별 이미지·영상 소스를 분류하고 원본과 편집본을 정리했습니다. LE200 차량 이미지의 배경 보정과 디자인용 자료 준비를 진행했습니다.

02 VIDEO PRODUCTION

동영상 제작 내역

차종별 영상 제작 · 재편집 · 화면 보완

날짜	작업 / 제작 현황
10.07	쇼츠 컨셉 A·B·C 3개 편집 방향의 기획·시안 작업에 착수했습니다.
10.10 - 11	스타일 시안 B안과 C안을 제작·보완하고 자막, 전후 비교, 진행 바를 정리했습니다.
10.13	A·B·C 재편집 설치·사용 편의와 구매 메시지를 중심으로 재편집하고 브랜드·연락처 엔딩을 반영했습니다.
10.14	Mercedes-Benz C/GLC·C-CLASS·ML/GL 쇼츠 3종을 제작하고 후속 편집 기준을 정리했습니다.
10.15	BMW · MINI BMW 11편, MINI 4편의 모델별 쇼츠를 제작·게시했습니다.
10.16	Acura · LE200 Acura 롱폼 1편·쇼츠 3편과 LE200 쇼츠 1편을 제작·게시했습니다.
10.19	Alfa Romeo Stelvio 2018 롱폼 1편과 쇼츠 1편을 추가 제작·게시했습니다.
10.20	기존 영상 보완 영문 표기·중국어 노출을 정리하고 번호판·얼굴 블러 등 기존 영상을 보완했습니다.
10월 중	추가 차종 편집 A/CLA/GLA·B-CLASS·E-CLASS·CLS·GLK 쇼츠 5종을 추가 제작했습니다.
10월 중	Lab 광고 쇼츠 광고용 이야기 쇼츠 2편을 제작하고 새로운 콘텐츠 방향을 검토했습니다.

03 MONTHLY WORK CALENDAR

10월 작업 일정

2026.10.01 - 10.31

일자	웹디자인	동영상	BI 1차	BI 2차	GUI 1차	GUI 2차	Lab 실험	자료 정리
01 목	업무 준비 · 기획 · 데이터 준비 착수							
02 금								
03 토								
04 일								
05 월	시안 착수							
06 화								
07 수		컨셉 3종						
08 목								
09 금								
10 토		B안						
11 일		C안						
12 월			조사·스케치					
13 화	메인 영상	재편집						
14 수		벤츠 3종	컬러 정리		자료 조사			보정·정리
15 목		BMW·MINI					광고 실험	
16 금		Acura 등						
17 토								
18 일								
19 월		Alfa 2편	6종 리뷰					
20 화		영상 보완						
21 수								
22 목	시안 보완						콘텐츠 검토	
23 금								
24 토								
25 일								
26 월				추가안 리뷰	1차 리뷰			
27 화						2차 리뷰		
28 수								
29 목								
30 금								
31 토								